
7 月 1 日袁为庆祝中国共产党成立 93 周年袁二分公 
司党支部组织全体党员及职工观看了历史题材纪录片 
叶永远的焦裕禄曳袁度过了一个非常有意义的野七一冶遥 

叶永远的焦裕禄曳是以记录焦裕禄同志的生平事迹为 
主要线索袁通过大量的生动翔实的事例袁弘扬了焦裕禄同 
志野心中装着全体人民尧唯独没有他自己冶的公仆情怀以 
及艰苦朴素尧廉洁奉公的道德情操遥片中使我印象最深的 
是焦裕禄同志踏上兰考土地的刹那袁 看到火车站的喧嚣 
是为运载逃荒的难民曰辽阔的土地上只剩下荒芜和苍凉曰 
兰考人民的眼里只有绝望和悲伤遥那一刻袁焦裕禄同志的 
心痛了袁他在心里暗暗发誓袁一定要把饱受风沙尧内涝之 
患的灾区建设成为人民安居乐业尧风衣足食的人间天堂遥 
兰考土地上开始印满焦裕禄同志的足迹遥 风沙最大的时 
候袁他带头去查风口曰大雨倾盆的时候袁他带头趟过齐腰 
身的洪水查看供水灾情袁风雪铺天盖地的时候袁他率领干 
部访贫问苦袁亲自登门为群众送救济粮遥他经常去当地农 
民家中与农民同吃同住同劳动袁 他把群众同自然灾害斗 
争的宝贵经验集中起来袁播撒在兰考的大地上遥焦裕禄同 
志本着为人民谋福利的宗旨袁 将群众的智慧转化为战胜 
灾害的有力武器袁带领兰考人民与困难斗争遥 

焦裕禄同志是我们每一个人的学习楷模袁 他始终牢 
记党的全心全意为人民服务的宗旨袁 忠实地代表最广大 
人民群众的根本利益袁为了党和人民的事业鞠躬尽瘁袁死 
而后已袁体现了共产党人的本质特征遥他不仅是历史上的 
一面光辉旗帜袁也是永远激励我们前进的旗帜遥 

通过这次有意义的野七一冶活动袁分公司全体党员职 
工不仅度过了不平凡的一天袁 而且更加意识到自己肩上 
的责任是多么重大袁为国为民做贡献尧为党为企尽忠诚正 
是当前每一位党员应该挑起的重担遥做好党的接班人袁继 
承和发扬革命先辈的优良传统袁以国富民强为信念袁立足 
现实岗位袁做出不懈努力袁做企业发展的先锋力量是新时 
期党员不可推卸的责任遥 第二分公司 马瑞 

厂里目前使用的 3000 型 
沥青搅拌机袁 是 2006 年购进 
的遥至今已连续工作了 8 年遥自 
上次大修后不到两个月袁 又出 
现了好多故障袁 就目前的现状 
是袁有些设备必须更换遥但今年 
公司效益不好袁 本着修旧利废 
的原则袁 只能对大检修突出的 
关键设备和主要设备进行维 
修袁尽量减少更换遥 

这次大维修任务袁 由总设 
备技术部全体成员负责遥 在雷 
燕团总工程师和王胜利部长的 
带领和指导下袁本着提高生产尧 
降低不良袁节约成本的原则袁努 
力实现 野最大限度的满足生产 
需要袁 培养一支高效专业的维 
修团队冶 的目标遥 这次大修任 
务袁 在各位领导的支持和其他 
各部门的大力配合下袁 出色地 
完成了遥 

回想大修时的一幕幕院大 
家都是来得早袁走得晚袁不怕炎 
热袁不怕酷暑遥 每天早上袁雷总 
工总是第一个来到现场巡视袁 
下午 2 时袁 艳阳高照袁 酷暑难 
耐袁 雷总工也总是身先士卒到 
达现场袁和大家一起抬轮子袁紧 

螺丝遥 维修大致分为机械和电 
器两部分袁 我们电器部分在张 
广元电器主管的带领下袁 与王 
文革副部长带领的机械组袁合 
作交流袁互相配合遥 互相帮助袁 
你追我赶袁创先争好袁谁也不愿 
自己的队伍落后遥 

当然袁 任何事情都不是一 
帆风顺的袁维修更是不例外遥 在 

实际检修中袁 我们遇到了许多 
困难遥 最主要的就是资金问题袁 
由领导牵头袁积极解决袁技术困 
难袁由同志们共同研究方法尧策 
略遥 有些能自己处理的袁就尽量 
尝试自己解决遥 自己解决不了 
的袁 积极联系袁 让别的单位加 
工遥 有一个热提的轴被磨得不 
圆了袁需要外出加工袁轴太长袁 

小车装不下袁 我们就借来人力 
三轮车袁 靠脚蹬送到 2 公里以 
外的加工厂去加工袁 为单位节 
省开支遥 

诸如此类的小问题不胜枚 
举袁 但我们设备技术部全体员 
工袁任劳任怨袁齐心协力袁克服 
困难袁认真总结袁仔细分析袁尽 
量从已经出现过的问题中吸取 
教训袁避免二次发生遥 大家在克 
服困难中袁锻炼了能力袁在反思 
中得到自我提高遥 

一次次的维修经历让大家 
明白了院 无论外部环境怎样袁内 
部各部门之间怎样袁人的敬业精 
神是很重要的袁这不单单表现在 
把工作干好袁更是要如何使工作 
做得更好曰也并不只是别人让你 
做什么工作袁更是你要在工作中 
还要做什么工作遥 

总之袁 在保证安全的前提 
下袁 保证好设备的安全稳定与 
长期运行袁 是我们总设备技术 
部的宗旨袁 我们总设备技术部 
愿一如既往地为市政混凝土公 
司的荣誉贡献自己的力量遥 

图/文 市政混凝土有限公司 
袁泓漾 

维修的力量 
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一尧工程简介 
随着 2014 年城市建设投 

资计划的出台袁 市场经济的蓬 
勃发展袁 地铁 2 号线的顺利贯 
通袁 使西安又一次迎来了经济 
大发展的新时期袁 西安作为西 
北地区文化尧交通的枢纽袁市政 
基础建设日益显示出了举足轻 
重的地位遥 随着城市建设的不 
断发展袁 缓堵保畅力度的不断 
加大袁 旧的城市道路已严重制 
约了城市建设的发展袁 为了缓 
解交通和加快城东建设的步 
伐遥 我们市政建设集团曰承建了 
长乐路道路综合改造工程为院 
东二环要幸福路全长 1.883.27 
米袁道路红线宽度 50 米袁工程 
总造价院6800 万遥 

根据市政公用局的要求袁 
2014 年 12 月 20 日主体工程完 
工袁项目部依据总工期的要求袁 
主要划分了两个施工区域袁分 
三节段完成施工院 

第一阶段院 五月底要七月 

底主要时光红非机动车道要人 
行道及施工便道遥 

第二阶段院 主要施工七月 
底要10 月底主要施工中间区域 
的道路及雨污水管道遥 

第三阶段院10 月底要12 月 
底完成两侧半幅的机动车道遥 

二尧目前工程进展情况 
1.截止 6 月 20 日 ,长乐路 

道路综合改造工程袁 在第一施 
工阶段曰 完成了东二环要公园 
路口现状道路两侧的人行道要 
慢道的铺设,个别人行道的花砖 
计划在 7 月 13 日前铺设完毕袁 
两侧慢道的黑色料的滩铺袁计 
划 7 月 15 日开始遥 

2. 万寿路要幸福路南侧快 
道北半幅 250 米已经完成面层 
铺设袁交通已经放行袁目前围档 
的南侧快道的南半幅和南侧的 
慢道和人行道计划一次施工完 
成袁目前已经做至二层灰土遥 

3. 万寿路要西光厂段的南 
侧快道的南半幅已经围档袁截 

止目前袁已经做至二层灰土袁计 
划 15 日做油遥 
以上施工计划 均在第一施工 
阶段 7 月底完工遥 

三尧过程中的控制与管理 
长乐路道路综合改造工程袁 

在集团和分公司班子指导和部 
署下袁长乐路项目工程部院针对 
长乐路东段交通量大袁地上地下 
障碍物较多袁 施工围档区域狭 
小袁 地处繁华的商业区袁 制定出 
了切实可行的施工方案和计划遥 

目前长乐路 渊东二环要幸 
福路冤 两侧慢道人行道施工正 
按原计划进行遥 计划袁但由于施 
工前期袁 受到中考和高考以及 
西安市扬尘污染控制工作制 
约袁 大量的土石方工序和拆除 
的旧路面垃圾无法及时外运袁 
严重制约了施工进度袁 计划工 
序不能按时完成.. 在这种情况 
下袁 项目部立即组织召开了项 
目安全生产会议袁 针对影响施 
工的各种客观因素袁 和全体施 

工管理人员一起袁 进行了认真 
的讨论要研究曰测定工程量袁项 
目部全体施工管理人员袁 充分 
利用夜间作业袁加快施工进度遥 

在集团公司的指导下袁项目 
部全体施工人员团结一心袁精诚 
协作袁不畏高温酷暑袁以工作为 
先要安全为先要质量为先袁加班 
加点奋战在各自的岗位上遥 

截止 6 月 22 日袁 长乐路道 
路综合改造工程开工一个月袁累 
计完成建安产值院483.8 万元遥 当 
月完成占合同价百分比 4.88%遥 
在城市化项目施工中袁做到了安 
全要文明要优质要高效遥 

目前 施 工 进 入 了 第 二 个 
月袁 长乐路综合改造工程项目 
部班子袁 在分认真分析第一阶 
段施工中出现的 问题与不足 
后袁 带领着全体施工人员加班 
加点要夜以继日的努力工作袁 
为实现第二个施工节点目标努 
力奋斗中噎噎 

第二分公司 赵国庆 
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抓管理—转作风—促提升 
—— —长乐路道路综合改造 （东二环—幸福路） 工程纪实 

7 月 16 日要18 日我在党组织的关怀下袁 
参加了由市政局组织的入党积极分子入党前 
的第二次培训遥通过培训袁我在思想上对中国 
共产党有了比较系统的认识袁 对党的性质有 
了更深刻的了解遥 并在内心树立了共产主义 
信念遥 同时袁通过学习袁我也清醒的认识到自 
身的缺点和不足袁 这使我也感觉到自己距离 
一个真正的共产党员还有着很大的差距袁但 
我相信通过自己不断学习尧 不断努力从而使 
自己不断提高袁 以实际行动争取早日加入中 
国共产党遥 

首先袁 我谈谈学习期间对党的进一步认 
识遥 新党章中明确提出了我们党是中国工人 
的先锋队袁 同时是中国人民和中华民族的先 
锋队袁是中国特色社会主义事业的领导核心遥 
她代表了中国先进生产力的发展要求袁 代表 
中国先进文化的发展方向袁 代表中国最广大 
人民的根本利益遥 党的思想路线是一切从实 
际出发袁理论联系实际袁实事求是袁在实践中 
检验真理尧发展真理遥通过学习新党章以及优 
秀共产党员王曼丽和孙金燕同志的先进事迹 
后袁我深刻地体会到以上这几点袁同时由衷的 
向我们党表示崇高的敬意! 

通过培训袁 我还深刻的认识到自己在思 
想和实际行动中的许多不足遥以前袁我认为加 
入共产党只要做好本职工作就可以了袁 但现 
在我认识了党员的标准和党员八项义务袁马 
上就有了对比遥 在工作学习和生活中除了要 
认真深入地学习马列主义理论和做好本职工 
作以外袁还要密切联系群众袁要坚持党的利益 
和人民的利益高于一切遥 

在以前的工作中袁我还有过小富即安的心态袁通过这次 
培训袁 经过党的教育袁 我也深刻地认识到这一想法是错误 
的遥 党一直要求所有党员和入党积极分子袁要朝气蓬勃尧昂 
扬志气在改革开放和建设中锐意进取袁勇于实践遥而我这种 
小富即安的想法恰恰违背了党的号召袁不顺应潮流遥长此以 
往袁 也必然要被其他的同志甩到身后袁 甚至是拖集体的后 
腿遥不过袁请党组织放心袁我既然认识到这一不足袁就一定会 
在今后的工作中去改正袁 使自己在各方面都经得起党组织 
的考验袁成为一名合格的共产党员遥 

为了使自己能够更加向党组织靠拢袁 我决心做好以下 
几个方面院 

一尧 要树立起正确的入党动机袁 坚定自己的共产主义信 
念遥 成为一名入党积极分子袁并不意味着就一定能够入党遥 如 
果党组织没有批准我的申请袁那只能说明我肯定存在着不足袁 
只有从根本上解决了问题袁才能为党组织认可遥 入党必须牢记 
全心全意为人民服务的信念袁不惜牺牲一切袁树立起正确的无 
产阶级世界观尧人生观尧价值观袁才能端正入党动机遥 

二尧坚持一切从实际出发袁一方面坚持学习尧提高本领袁 
另一方面勇于实践袁锐意进取遥 作为年轻人袁仅仅依靠学校 
所学的知识来解决工作尧生活上的问题是远远不够的袁这要 
求我们还要不断地通过实践进行再学习尧再提高遥要保持兢 
兢业业尧勤勤恳恳尧开拓进取的精神状态袁在不断地学习提 
高中思考和解决遇到的难题遥 

共产主义事业是人类历史上最伟大尧最光辉的事业遥作 
为一名入党积极分子袁 我一定要以党员的要求严格要求自 
己遥 同时袁不断培养自己坚韧不拔的意志袁坚持按照党章的 
规定袁坚决服从组织的安排和决定袁积极完成组织交给的任 
务袁牢固树立共产党员的政治意识尧责任意识尧创新意识袁积 
极从思想上争取入党袁 争取早日成为新时期的合格共产党 
员袁 同时为把我们国家建设成为有中国特色的社会主义现 
代化和谐社会而奉献自己的力量遥 第三分公司 范茜 

科技 

之光 

在工程施工测量工作中袁 因为施 
工工艺工序的限制或者意外突发情况 
的影响袁 很多放样点位需要进行多次 
放样遥 为了提高工作效率袁减少重复工 
作造成的时间浪费甚至错误袁 有必要 
对工程施工中需要放样的点位名称制 
定一定的命名规则遥 以便需要重复放 
样的时候直接调用并验证遥 根据实际 
工作中的经验袁 制定如下点位命名基 
本原则院 

1.放样点位所属主线或匝道最前曰 
2.放样点位所属部位次之曰 
3.放样点位所属里程最后遥 
第一点袁 市政工程中相对较多的 

是道路与桥梁工程袁 尤其是立交工程 
中更包括若干主线桥梁和辅道以及转 
弯匝道桥梁和辅道袁在施工过程中袁几 
乎所有需要放样的部位都包括在其 
中袁 因此把主线或者匝道放在命名原 
则的最前面遥 

第二点袁 在同一主线或匝道中需 
要放样的部位较多袁比如道路基础袁道 
路缘石袁桩基袁承台袁墩柱袁盖梁袁底板袁 
翼缘板等等袁 如果不在命名中予以说 

明的话袁 必然容易造成命名混乱的情 
况遥 

最后袁 放样点位所属里程主要针 
对主线尧道路及匝道边线袁因为工程中 
很少出现纯直线设计的情况袁 大部分 
时候都是直线尧 圆曲线以及混合曲线 
同时出现袁尤其在立交公中袁曲线半径 
有时还比较小袁 因此控制其线型时需 
要加密更多的点位袁 这些点位都是对 
应线路里程来放样的袁 因此放样点位 
对应里程也应加入点位名称中遥 

以太白路要丈八东路立交工程为 
例遥 该工程包括两条主线桥梁及对应 
辅道袁五条匝道桥梁袁四条转弯辅道遥 

先说道路部分袁 该工程四条转弯 
辅道没有以字母命名袁 直接叫做右转 
辅道 1尧2尧3尧4遥 因此命名时可用 YZ1尧 
YZ2尧YZ3尧YZ4 作为道路名称遥 在处理 
右转辅道 1 路床时需要把设计道路边 
线放宽之后放样袁 可以命名为 YZ1 
LCZ XX遥 YZ1 即为右转辅道 1袁LCZ 为 
沿道路设计前进方向的路床左侧袁XX 
为放样点里程袁 取值范围从 0 到辅道 
设计终点里程遥 同理袁道路缘石可以命 

名为 YZ1 DYY XX遥 
相对道路部分袁 桥梁施工中需要 

放样的部位多了不少袁 因此放样点位 
更需要明确且便于记忆的名称遥 以太 
白路主线为例袁按照施工工序袁首先需 
要放样桩位袁 因为桩基是整个桥梁的 
基础袁 而且设计图纸中对各个桩基已 
经标定号码袁 所以在放样时直接以主 
线名称加上设计图纸中标定的桩基号 
码命名桩基袁比如 TB9-1袁即为太白路 
9 号第一根桩遥 ZB13-4 为丈八路 13 号 
第 4 根桩遥 

桩基完成之后是承台袁 按照命名 
原则袁 太白路 8 号第二个承台可以命 
名为 TBCT8.2遥 其中 8.2 虽然不是真正 
的里程袁 但是不同的承台其实就是对 
应着桥梁设计中不同的里程位置袁因 
此也可以理解成是特殊的里程遥 在施 
工中袁承台需要放样最少四个角点袁因 
此在名称中再加上表示四个角点的部 
分袁变成 TBCT8.2-1~TBCT8.2-4遥 这样 
就算需要重复放样也可以迅速调出坐 
标验证并放样了遥 

同样的道理袁墩柱尧盖梁袁底板袁护 
栏等等部位都可以根据此原则来命 
名遥 虽然初一看点位名称似乎长了一 
些袁好像有些累赘袁但明确便于记忆查 
询的点位名称在后续的工作中能够带 
来更多的便捷袁 因此尽量以此命名还 
是有必要的遥 

桥隧分公司 王明辉 
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放样点位命名方法


