
城市 亮 化 工 程 是 城 市 的 眼 
睛袁也是一座城市文明的展现遥 集 
团公司第四分公司承建的西安沣 
东新城三桥新街(后围寨立交-三 
桥立交)照明工程袁将亮化与美化 
相结合袁将近 1300 多米的新街夜 
空点亮袁行走在新街的道路上袁可 
以欣赏到美丽的夜景遥 

本工程共敷设路灯输电线路 
近 10000 米袁 安装各类灯杆 391 
基袁在设计单位袁监理单位及业主 
单位的配合与大力支持下袁 较好 
的履行 合同中的 各项 责 任和 义 
务袁于 3 月14 日通过终验袁并得到 
专家组及业主单位的好评遥 

图/文 第四分公司 谢林 
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市政企业 

3 月 31 日袁 西安市凤城八 
路耀  太华路立交工程完成了十 
字 以北 路西 WA 辅 道 渊K0 + 
160-K0+350冤 沥青下面层的 
摊铺碾压施工袁 长约 190 米袁 
设计摊铺厚度为 6cm袁完成作 
油 3400 m 3 袁 沥青混合料用量 
464.0 吨遥 

4 月 1 日凌晨 6:00袁 经过 
14 个小时的鏖战袁 顺利完成 
了凤城八路立交桥 工程第七 
联连续梁底板及腹 板的混凝 
土浇筑 袁 本次 浇 筑 18#耀  21# 
桥台长 90 米袁宽 26 米袁 为双 
箱双室直腹板截面袁 混凝土用 
量约 860m 3 遥 

为顺利完成第七联连续梁 
底板及腹板的混凝土浇筑及沥 

青下面层的铺设任务袁项目部召 
开了施工前期准备会议袁根据工 

程实际情况袁制定了相应的施工 
方案和专项应急预案袁 针对技 

术尧安全尧质量方面的工作袁对施 
工管理人员及施工人员进行了 
交底遥要求参建职工一定要加强 
过程中的质量控制袁把握好关键 
部位的施工袁在做好检查尧冲洗 
等一系列前期准备工作后袁经过 
项目部全体参战员工的通力合 
作尧顽强拼搏袁在各方的共同努 
力下袁两项重点工序均顺利完成 
施工任务遥 

这标志着项目部施工中取 
得了一个阶段性的突破袁 为后 
续的施工打下了坚实的基础袁 
使得项目全体员工的大战热情 
不断高涨袁 有力的推动了项目 
的施工进度袁 为保证工期提供 
了有力保障遥 

桥隧分公司 李华 

3 月 24 日袁西安市市政建设工程 
质量检测有限公司迎来了三年一次 
的陕西省质量技术监督局资质认定 
复评审工作袁通过三天紧张而有序的 
现场动态检查袁顺利通过了专家组对 
检测质量尧工作环境尧人员资质尧实验 
设施以及管理体系等各方面软硬件 
的检查验收遥 本次审查验收结果标志 
着公司近年来在检测质量尧环境以及 
管理体系等工作中取得了较好的成 
绩袁为今后公司的发展打下了坚实的 
基础遥 

评审组通过现场察看尧 考核试 
验尧查阅资料尧提问座谈尧抽查记录报 
告尧 核查在用仪器设备状态及档案尧 
自我承诺等方式袁对西安市市政建设 
工程质量检测有限公司进行了检验 
检测机构资质认定扩项尧复查换证现 
场评审遥 给予我机构工作充分肯定和 
高度的评价袁一致认为我机构具有独 
立进行多种工程质量参数检测工作 

的能力曰机构设施资源齐全袁办公环 
境基本满足检测要求袁管理体系运转 
正常袁仪器设备达标袁试验人员资质 
合格袁现场考核过关遥 

检测公司本次评审共有 23 个参 
数申请扩项渊1尧矿粉中筛分检测曰2尧 
矿粉中密度检测曰3尧普通混凝土中劈 
裂抗拉强度检测曰4尧 水中不溶物检 
测曰5尧水中可溶物检测曰6尧透水砖和 
透水路面板中透水系数检测曰7尧沥青 
及沥青混合料中热拌沥青混合料配 
合比设计检测曰8尧沥青及沥青混合料 
中沥青延度检测曰9尧沥青及沥青混合 
料中沥青混合料车辙试验检测曰10尧 
防水卷材中可溶物含量检测曰11尧防 
水卷材中渗油性检测曰12尧 防水卷材 
中持粘性检测曰13尧 管材中烘箱试验 

检测曰14尧 管材中径向刚度检测曰15尧 
管材中抗渗漏性能检测曰16尧 管材中 
局部横向荷载检测曰17尧 管材中纵向 
荷载检测曰18尧 管材中柔韧性检测曰 
19尧混凝土结构及砌体工程中混凝土 
裂缝检测曰20尧 道路附属工程中接地 
电阻检测曰21尧 排水工程中排水工程 
闭水试验检测曰22尧 基础量测中地表 
沉降检测曰23尧 基础量测中水平位移 
检测冤遥 其他无重要变化遥 

评审组对申请的授权签字人院张 
佳生尧刘小耿尧侯建立尧丁纪壮尧王钊 
进行了考核袁认为所申请的 5 位授权 
签字人符合授权签字人条件建议予 
以批准遥 

评审组确认的检测范围为院水 
泥尧集料尧外加剂尧钢材尧混凝土尧水尧 

砌筑砂浆尧砖及混凝土砌块尧土工尧沥 
青及沥青混合料尧无机结合料稳定材 
料尧土工合成材料尧防水材料尧检查井 
盖尧雨水口井箅尧管材尧电缆支架尧混 
凝土结构及砌体工程尧 道路工程尧排 
水工程尧 基础量测尧 踏步等 22 大类 
217 个参数袁 具备按照相关标准要求 
的检测能力建议予以批准遥 

西安市市政建设工程质量检测 
有限公司是西安市市政建设 渊集团冤 
的质量检测机构袁 主要承担公路工 
程尧市政公用工程尧房屋建筑尧城市轨 
道交通等工程领域的检测工作遥 为保 
证各工程施工和竣工检测工作的精 
确性袁 公司具有健全的组织机构袁下 
设综合管理部尧经营部尧检测部和试 
验部等袁能够独立对外行文和业务开 

展遥 公司强化人才培养袁采取多种方 
式进行检测人员的业务质拓展和培 
训袁极大的提高了员工的业务素质和 
工作水平袁提升了工作效率遥 公司经 
常组织作业内部评审和管理评审袁质 
量体系得到了有效的运行遥 公司不断 
加大资金投入袁仪器设备资源不断完 
善袁先后购置了相应仪器设备袁且全 
部检定校准合格投入使用袁并实行标 
示化管理遥 

本次审查过程中袁专家组对我机 
构质量尧环境以及管理体系等方面的 
工作进行了详细尧认真尧全面的审核袁 
对我机构扎实的实践工作和科学的 
管理体系给予了高度的肯定袁并指出 
了一些需要整改的不足之处遥 通过该 
次审核袁专家组一致认为我机构的各 
项工作尧各工程质量检测指标基本符 
合标准要求袁 同意通过资质认定审 
核遥 

质量检测有限公司 关锐 

为了进一步落实治污减霾工作袁 金建园林公司在建工 
地采取了各种降尘措施袁 西咸西咸新区沣东新城后围寨立 
交景观工程袁不仅对工地现场做到 100%覆盖袁每日不间断 
巡查袁并对已有绿化现场进行增绿工程遥 

目前袁各项工作已经全面展开遥 3 月 19 日上午 9 时起袁 
现场工人冒雨施工遥首先对具有铺植条件的加油站 10 米绿 
化带进行草坪铺设袁 根据当日测量统计铺设草皮卷共计 
1167.3 平方米遥 施工前期对现场工人做好安全尧技术交底袁 
施工期间严把质量关袁对整地尧栽植袁随时检查袁发现问题及 
时整改袁确保草坪平坦袁草苗密实均匀一致袁草苗生长茂盛 
连成片袁没有枯苗袁不露黄土遥 施工期间对路面采用彩条布 
覆盖袁做好路面保护措施袁对抛洒泥土进行及时打扫清理遥 
为增绿工作及时扎实袁 后期安排专业养护人员对已铺草坪 
合理安排浇灌时间和用水量袁确保草坪成活率袁使草坪效果 
更加亮丽遥同时计划明天对启航路口袁及转盘西侧中央绿化 
带继续铺设草皮卷袁对未涉及铺设草坪区域袁进行防尘网覆 
盖遥 图/文 金建园林公司 刘娇 

凤城八路～太华路立交工程完成第七联 
现浇连续梁底板及腹板混凝土浇筑铺设任务 

阳春三月袁春寒料峭袁细雨 
霏霏遥 方天公司领导及各部门 
有关人员袁冒着绵绵春雨袁忍受 
着野倒春寒冶侵袭袁精神饱满袁斗 
志昂扬袁入驻响塘村南路工地遥 
拉开了响塘村规划南路工程大 
干的序幕遥 

3 月 14 日袁 在项目负责人 
带领下袁 施工人员正式入驻工 
地袁搭建工棚袁查看路况袁召开 
动员大会袁 号召全体员工积极 
响应市委书记王永康在市委十 
六届人大一次会议上的讲话精 

神袁野花两到三年把全市 55 条 
耶断头路爷全部打通冶的工作要 
求袁上下齐心保安全尧埋头苦干 
抢进度袁保质保量袁争取在一个 
半月内打通这条困扰群众出行 
多年的野断头路冶遥 

响塘村南路工期紧张袁地 
下管线复杂袁 道路周边高楼林 
立袁居所众多袁给施工建设造成 
一定难度遥 怎样才能既不扰民 
又能顺利完成工期呢钥 分公司 
领导和施工人员在现场反复勘 
查讨论袁提出野安全第一 尧质量 

至上尧规范 
操作尧减少 
噪音尧防沙 
防 尘 尧 绝 
不扰民冶的 
工作要求袁 
制 定 详 细 
的 安 全 工 
作计划袁施 
工 进 度 计 
划等遥在工 

地四周架起彩钢板袁在管道尧井 
口处设立围挡尧标牌遥 在确保工 
期的同时尽量减少尘土和噪音 
对居民干扰遥 

针对地基和地下管线复杂 
的情况袁采用人工调查尧现场走 
访尧挖工作探坑等方法袁摸清网 
管分布情况袁 无法使用大型机 
械袁改人工开挖袁小心避开以免 
损伤遥 

因下雨袁 土方垃圾难以外 
运袁施工人员只得另寻它法袁反 
复商榷讨论袁 寻找科学合理的 
处置办法袁 先将土方覆盖再做 
运输袁以保证施工进展顺利遥 为 
保证工期袁大家吃住在工地袁早 
晚不停歇袁周末不休息袁和时间 
赛跑袁和质量较真遥 

项目负责人每天召开两次 
全体工作人员会议袁 早会 7 点 
半开始袁安排一天工作量遥 把任 
务层层分解袁落实到每个部门袁 
落实到每个人遥 晚会汇报总结 
一天工作情况袁 安排晚间作业 

任务袁保证专人专责遥 在工期紧 
张的情况下袁 要求大家发扬不 
怕苦不怕累的优良传统袁 领导 
班子成员白天全部到位并执行 
晚间值班制度遥 施工现场每晚 
由两名工作人员进行轮班袁以 
保证当日任务完成及夜间工作 
安全遥 并将工作计划由每周详 
细至每天袁 以确保在有限的工 
期内保质保量完成工程项目遥 
项目部办公室竖立了标示板袁 
上面呈现了当日应完成任务及 
工期倒计时袁 让大家明确个人 
当天任务及完成情况袁 以增强 
紧迫感和责任感遥 同时把安全 
生产放在首位袁 从人员安全到 
机械安全袁 每一个步骤都派专 
人严控袁以防危险发生遥 工程预 
计到 5 月 30 日结束遥 

城市的发展离不开道路的 
畅通袁 一个地区的区域环境决 
定了该地区的竞争能力遥 打通 
野断头路冶袁 不仅能够方便群众 
出行袁缓解城市交通压力袁还能 
够提升城市品位袁 助推经济发 
展遥 相信在方天人的共同努力 
下袁 响塘村南路一定会按期完 
工袁 以新的姿态为大西安的发 
展营造畅通的道路保障浴 

图/文 方天公司 李婉青 

要要 要响塘村规划南路项目正式开工 

落实治污减霾， 实施增绿护绿 

检测公司顺利通过计量认证复查评审 

三桥新街照明工程顺利通过终验 

3 月份以来袁 集团公司第五分公司在 
朱雀路高压落地工程中袁 结合工程进度要 
求袁 以大干 50 天完成西线 D3500 顶管任 
务为主线袁在项目部开展了野比进度尧比质 
量尧比安全文明施工尧比治污减霾治理冶为 
主题的劳动竞赛活动遥 以各个施工面和施 
工段为区域摆擂台袁追赶超越袁使施工进度 
互相比赛曰质量效益相互攀比曰安全生产交 
叉监督曰治污减霾全面提升遥 

3 月 6 日袁 在项目部召开劳动竞赛动 
员大会遥 分公司张杰经理动员强调要贯彻 
市政局及集团公司的精神要求袁 结合朱雀 
路工地实际情况袁用野追赶超越冶的中心思 
想袁大力开展各项工作遥从而有力推进施工 
生产进度曰全面提升工程质量效益曰深入细 
化项目综合管理遥 并要求在劳动竞赛中要 
始终贯彻野追赶超越冶的理念袁把野追赶冶分 
解到各个任务环节里袁施工生产中遥用网络 
微信建立平台袁 把每个施工段每日完成情 
况进行公布相互比拼曰 把每个工作面的质 
量效益完成指标公开袁形成野你追我赶冶的 
工作局面遥要把野超越冶落实到各项工作上袁 
让每个施工段把当日安全生产治污减霾情 
况通报相互攀比曰不断超越袁不断提高遥 分 
公司梁蹍西书记要求大家要 野撸起袖子加 
油干冶袁把野加油干冶具体到下到工作面上实 
际干曰弯下身子扎实干曰排除问题立即干曰踏踏实实认真干曰 
在新要求新形势下袁干好每项工作袁全面完成工程项目所要 
求的目标任务遥 

会后项目经理张勇安排具体施工生产任务袁 并要求各 
施工段长要用野洪流之力冶完成每项工作遥 朱雀路项目部各 
施工段立即动员袁全面投入到紧张的工作中袁工地上形成了 
野你追我赶冶的局面遥截至 4 月中旬袁朱雀路工程东线已基本 
完工袁西线工程各工作井均进入收尾阶段遥通过野追赶超越袁 
撸起袖子加油干冶的劳动竞赛活动袁分公司和项目部各项工 
作大力提升袁项目综合管理全面提高袁为集团公司改制发展 
奠定了坚实基础遥 

第五分公司 田小谨 
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撸起袖子加油干 打通 “断头路”


